



ÉTAT DES DÉPLOIEMENTS

de la fibre optique sur le Pays de Saint-Malo



90 % des prises sont aujourd'hui **raccordées**
+ 182 prises par mois en moyenne sur l'année 2024

Orange a lancé le **Raccordement A la Demande (RAD)**

- Vérifiez votre éligibilité sur <https://cartefibre.arcep.fr/>

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **91 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **96,5 %**

Phase 3

- Travaux en cours : **63,9 %** (complétude prévue pour fin 2025)

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **46,8 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **100 %**

Phase 3

- Études pour la distribution, travaux lancés pour certaines Zones de Déploiement. Livraison prévue pour 2025.

Phase 1 - Tranche 1

- Taux de complétude : **100 %**

Phase 1 - Tranche 2

- Taux de complétude : **88,5 %**

Phase 2

- Taux de complétude : **91,8 %**

Phase 3

- Travaux en cours : **91,8 %**. Complétude prévue pour 2026.